

Wadowice Górne , dn. 14.10.2014r.

UG.IR.271.6.2014 WP

- Wykonawcy -

Dotyczy: zadanie pn.

„Modernizacja i remont Ośrodka Zdrowia w Wadowicach Górnych”

W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ,1047 , i 1473 oraz z 2014 r poz. 423 , 768, 811,915 i 1146) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

Pytanie :

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji w/w inwestycji . Z naszych danych wynika, iż przybliżony termin realizacji w zakresie wykonania i montażu windy wg producenta wynosi ok. 3 miesiące. Zatem wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.01.2015 r.

Odpowiedź:

W dniu 14.10.2014 r Zamawiający dokonał zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu .

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod nr 340250-2014 z dnia 14.10.2014 r .

Wprowadzona zmiana dotyczy zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z treścią jak niżej.

„Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie zamówienia w II etapach.

I etap robót obejmuje wykonanie wymienionego zakresu robót z wyłączeniem kompletnej konstrukcji szybu windowego oraz dostawy i montażu windy .

Termin wykonania I etapu robót do 15.12.2014 r .

II etap robót obejmuje wykonanie kompletnej konstrukcji szybu windowego oraz dostawę i montaż windy.

Termin wykonania II etapu robót do 28.02.2015 r”.

Na stronie zamawiającego www.wadowicegorne.pl w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.10.2014 r zamieszczono informacje o wprowadzonych zmianach obejmujących :

- zmiana w SIWZ
- zmiana w formularzu ofertowym
- treść ogłoszenia do BZP o zmianie ogłoszenia

Stefan Rysak

*Wójt Gminy
Wadowice Górne*

